

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO
uzavretej dňa 11.06.2018

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov: Materská škola
Sídlo: Piesočná 2
PSČ : 821 04 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
IČO: 31787011
DIČ: 2021359582
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: Mgr. Lenka Murínová, tel.: 0911854829
e-mail: piesocna@mail.telekom.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: EU-GROUP a.s.
Sídlo: Nábělkova 1
Mesto/obec: 841 05 Bratislava
IČO: 45470651
DIČ: 2023011694
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0029 2983 4142
BIC swift kód: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo:4995/B
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Štefan Kušnír
vo veciach technických: Štefan Kušnír
Kontakt: +421 915 917 722

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len “zmluvné strany“)

II. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom prijímajú a potvrdzujú zmenu Technickej špecifikácie predmetu zmluvy za účelom zosúladenia a potvrdenia zápisov v stavebnom denníku a zápisov z kontrolných dní, zmien v projektovej dokumentácii odsúhlasených projektantom výsledkom čoho je Špecifikácia menej prác a navyše prác, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku:

- 01- Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 - Stavebné úpravy v interiéri
- 03 - Vonkajšie plochy, oplotenie a ikrisko

- 01 menej - Zriadenie dvoch tried materskej školy - Stavebné úpravy v interier - menej práce
 - 03 menej - Vonkajšie plochy, oplotenie a ikrisko - menej práce
 - 01 navyc - Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 - Stavebné úpravy v interieri
 - 01 navyc 06-02-2019 - Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 - Stavebné úpravy v interieri
 - 03 navyc - Vonkajšie plochy a oplotenie, hracie prvky
 - 04 navyc - Navyc práce hlavný vstup do MŠ
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku a vzájomnej nadväznosti na zmenu podľa bodu 2.1 tohto dodatku je nevyhnutné prijať zmenu zmluvy bod 4.2 Čl. IV. Cena diela, pričom pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

*263 999,00 EUR bez DPH
52 799,80 EUR 20% DPH
316 798,80 EUR s DPH*

Navýšenie:

*87 372,97 EUR bez DPH
17 474,59 EUR 20% DPH
104 847,56 EUR s DPH*

Cena konečná:

***351 371,97 EUR bez DPH
70 274,39 EUR 20% DPH
421 646,36EUR s DPH***

*Zmluvné strany sa dohodli po zľave do fakturácie diela na sume **225 000,00€ s DPH** so splatnosťou faktúry 15dni.*

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o dielo uzavretej dňa 11.06.2018, neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (3) rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené tento dodatok uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tohto dodatku, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

sf - menej

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
1. Špecifikácia menej prác a navyše prác

V Bratislave dňa 16.04.2019


Za objednávateľa:

MATERSKÁ ŠKOLA
Piesočná 2

.....
Materská škola Piesočná

Mgr. Lenka Murínová., riaditeľka škôlky

Za zhotoviteľa:



.....
EU-GROUP a. s.

Štefan Kušnír, predseda predstavenstva