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K ZMLUVE O DIELO ¢. 1/2017

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*) '

CL1

Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Gymnazium P.O. Hviezdoslava
Sidlo: Hviezdoslavovo namestie, 026 24 Dolny Kubin
ICO: 00160571
DIC: 2020565162
IC DPH:
Zastupeny: RNDr. Peter Strezo
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo t&tu: SK83 8180 0000 0070 0048 2961
Telefon: 043/58664785
Email: skola@gympoh.edu.sk

(dalej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje
len ako ,,spravca®)

2. Zhotovitel’: MIPE Invest, s.r.o.

Sidlo: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
ICO: 36837075

IC DPH: SK 2022453873

Zastupeny: Peter Bugan

Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo G&tu: SK93 7500 0000 0040 0548 2131

Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach:

-realiza¢nych veciach:

Telefon:

Email:

Zapisany v registri: v Obchodnom registri Okresného sudu
(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dia 29.11.2017 Zmluvu o dielo ¢. 1/2017 (d’alej ako ,.ZoD* alebo
., zmluva ) v ktorej sa zhotovitel' zavizuje vykonat’ a dodat’ pre objednavatela stavebné prace na
Diele: “ Gymnazium P. O. Hviezdoslava, Dolny Kubin stavebné upravy vnutornych
priestorov Skoly“dalej len ,, Dielo”) v termine do 4 mesiacov odo dna pisomného prevzatia
staveniska zhotovitelom. Tento dodatok ¢. 1 je uzavrety podla Cl. XIII. bod 15.2.3 zmluvy
v spojeni s bodom 15.3.2. a § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom





[image: image2.jpg]obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov z doévodu
potreby vykonania naviac prac.

CL1I
Predmet dodatku

1. Doévodom uzatvorenia tohto Dodatku &. 1 je potreba vykonania naviac prac, ktorych potreba
vykonania vyplynula na zéklade okolnosti zistenych pocas realizécie diela. V ramci pripravy
rozpoétu diela nebola moznost’ vykonat’ sondy vo vietkych dotknutych priestoroch a urcit’ tak
presny rozsah prac a jeho postup. Pocas realizacie diela sa vyskytli skuto¢nosti, ktoré rozpoctar
nemohol predpokladat’ a presne definovat jednak do rozsahu ajednak do mnoZstva
vykonavanych prac, ale ich potreba vykonania bola nevyhnutna ku kvalitnej a uplnej realizécii
diela. Pri realizacie diela sa ukéazalo, Ze technologicky postup uvaZovany pri zostavovani
rozpo&tu, bude nutné upravit' na realne odkryté podklady, technologické moznosti a efektivne
vyuzitie pridelenych finanénych prostriedkov. Otl¢enim omietok bol vo viacerych pripadoch
odhaleny nekonzistentny podklad, na ktorom by pri pouZiti povodne uvazovanej technologie
nebol vysledny ciel prac zaru€eny a zhotovitel' by nemohol poskytnut’ pozadovani zaruku na
kvalitu diela ajeho trvacnost. Zmenou technologického postupu sa ¢iasto¢ne upravil plosny
rozsah prac s dérazom na udrZanie pévodného finanéného rozpoctu a kvality vykonanych prac.
Zmeny postupu boli vykonané na zaklade posudenia technického dozoru diela, zodpovedného
technika stavby zo strany zhotovitela, technického zastupcu dodavatela stavebnych hmot
atechnika na cenovi tvorbu stavebnych prac. Ponuka zhotovitela ostatnych prac bola
$pecifikovana na konkrétne podmienky a po jej predloZeni, odsuhlaseni azmene ZoD formou
Dodatku €.1, bude prace vykonavat podla novych, dohodnutych postupov a objemov prac.
Presna $pecifikicia suvisiacich naviac prac je obsiahnuta v rozpocte, ktory tvori prilohu ¢. 1
k dodatku k ZoD.

2. Cena za dielo podl'a ZoD ¢.: 1/2017

Cena bez DPH 103 877,14 EUR
DPH 20 % 20 775,43 EUR
Cena spolu s DPH 124 652,57 EUR

3. Na zaklade vyssie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, Ze zmluva sa v Cl1. IV Cena za dielo
bod 4.1 meni tak, Ze znie:

. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy v zneni Dodatku ¢. 1 odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH: 96 294,37 EUR
Cena DPH: 20 % 19 258,85 EUR
Cena spolu s DPH: 115 553,24 EUR

4. V zmysle Cl. V. bod 5.1 a na zaklade zmeny rozsahu prac a technologického postupu ich
vykondvania, asu potrebného na pripravu jej realizcie a prevadzkovych obmedzeni vykonu
prac zo strany spravcu objektu, sa meni zmluvne dohodnuty termin ukon&enia prac podla ZoD

nasledovne :
Termin realizacie Diela podl'a ZoD ¢. - do 4. mesiacov od odovzdania staveniska

Termin realizacie Diela podl'a Dodatku ¢. 1 : do 5. mesiacov od odovzdania staveniska

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostavaji nezmenené.

CL III
Zaverecné ustanovenia




[image: image3.jpg]1. Tento Dodatok ¢. 1 je vypracovany v piatich vyhotoveniach, objednavatel obdri tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni.

2. Tento Dodatok ¢. 1 nadobudne platnost” diiom jeho podpisu vsetkymi zmluvnymi stranami
a u¢innost’ dilom nasledujticim po dni Jej zverejnenia postupom podla zakona.&. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

3. Sucastou Dodatku ¢&. 1 su:

- Priloha ¢. 1: Kryei list rozpoé&tu — rozpocet

V Dolnom Kubine, diia 30.4.2018 V Dolnom Kubine, diia 30.4.2018
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a:




