



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/2019

uzatvorené podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „dodatok“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM**
Sídlo: Kuzmányho 6, 041 74 Košice
IČO: 00161 004
zastúpený/statutárny orgán: Mgr. Eva Csurkó, riaditeľka školy
DIČ: 20 20 762 392
Bankové spojenie: SK 12 8180 0000 0070 0018 7225

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **REMONY PLUS, s.r.o.**
Sídlo: F. Kubáča 19, 071 01 Michalovce
zastúpený/statutárny orgán: Daniel Modrák, konateľ spoločnosti
IČO: 31 730 043
DIČ: 2020739974
IČ DPH: SK2020739974
Bankové spojenie: SK75 0200 0000 0011 4561 8455

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenie

Tento dodatok č. 1 k Zmluve i. č. 9/2019 sa uzatvára na základe § 18, odstavec 3 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe záznamu z pracovného stretnutia všetkých zúčastnených strán zo dňa 07.08.2019.

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom tohto dodatku sú zmeny a dodatky zhotoviť zhotoviteľom pre objednávateľa dielo nad rámec vy súťaženého diela.

Názov stavby : **Rekonštrukcia havarijného stavu telocvične**

Miesto stavby : Priestory Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, v Košiciach, parcela č. KN 223, zapísané na LV č. 10 800, katastrálne územie Košice, Staré Mesto podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

2.1.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výkaz výmer s necenenými položkami ZTI a ELI.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne

záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

Článok III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodatok diela zrealizuje najneskôr do 30.09.2019.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za dodatok zrealizovania diela je:

Cena bez DPH: 5 994,46 EUR

DPH 20 %: 1 198,89 EUR

Cena s DPH: 7 193,35 EUR, slovom: sedemtisícstodevät'desiattri 35 centov

4.2 Cena diela dodatku bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a bol vytvorený ako súčasť ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 Cena diela dodatku 7 193,35 € predstavuje 9,27 % z celkovej ceny diela 77,519,87 € ,čo je prípustná rezerva v súlade s §18, odstavec 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi cenu diela dodatku a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela dodatku po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, a to až po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela dodatkom a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorum odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto zmluvy,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi zmluvnými stranami,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov na diele podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2. Fakturácia dodaného diela dodatkom bude samostatne fakturovaná mimo riadneho dodaného diela.

Článok VI

Záverečné ustanovenie

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 9/2019 ostávajú nezmenené a v platnosti.

V Košiciach: dňa 09.08.2019

V Košiciach: dňa 09.08.2019

Za objednávateľa: Mgr. Eva CSURKÓ
riaditeľka školy

Za zhotoviteľa: Daniel Modrák
konateľ spoločnosti