

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 17.08.2018 (ďalej ako „Dodatok“),  
uzavretý podľa bodu 13.4. článku 13 zmluvy o dielo zo dňa 17.08.2018 (ďalej ako  
„Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

**Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy**

**Sídlo:** Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

**IČO:** 35543931

**DIČ:** 2021642524

zast.: Mgr. Helena Šofranková, riaditeľka školy

(ďalej ako „objednávateľ“)

**a**

**Sídlo:** Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.

Červená Voda 9, 083 01 Sabinov

**IČO:** 47363061

**IBAN:** SK 69 0200 0000 0034 5543 7659

zast.: Ing. Ľubomír Hrivňák

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne „Zmluvná strana“)

**takto:**

### Článok I. Predmet Dodatku

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 2 Zmluvy sa dopĺňa o bod 2.1.A) v znení:

*„Z dôvodu potreby vykonania navyše prác sa Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa aj stavebné práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku – t. j. v krycom liste stavby a rozpočtu stavby zo dňa 19.09.2018, a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vykonanie týchto stavebných prác odmenu vo výške 4 471,62,- EUR s DPH.*

1.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa aplikujú na bod 2.1.A) článku 2 Zmluvy primerane.


**Článok II.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- 2.1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch /2/ rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom /1/ rovnopise.
  
- 2.2. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý a zbavený omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzavretý v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho tento Dodatok podpisujú.


[podpisy Zmluvných strán sú na nasledujúcej strane]

**PODPISOVÁ STRANA**

Za **objednatel'a**, v Spišských Vlachoch, dňa 9.11.2018 .....



Za **zhotovitel'a**, v Spišských Vlachoch, dňa ..



---

Ing. Ľubomír Hrivňák